

FRENTE DE TRABALHO - Gestão por Processo de Negócio

PLANO DE TRABALHO MAIO/2017 A DEZEMBRO/2017

OBS: - Condicionada a captação de recursos via seleção do edital PROEX/IFBA - 01/2017

OBS: Todas as atividades sem custos para as entidades envolvidas.

FASE	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	LOCAL	PRAZO	POR QUE	COMO	STATUS
Estudo Preliminar	Estudo dirigido das técnicas de <i>Business Process Management</i> (BPM) e do <i>SCRUM</i> (metodologia ágil)	Jovaner e Luana	IFBA	Maio	Preparação da Equipe que irá trabalhar com as técnicas citadas	Treinamento	A ser realizada
	Seleção dos processos da atividade-fim do ICB para a construção da árvore do macro-processo	Jovaner e Luana/Corpo Diretivo e Gestores do ICB	ICB	Maio	Escolha do processo-fim conforme recurso de tempo e pessoal disponível	Treinamento	A ser realizada
	Construção da árvore e Ajuste dos Pontos Críticos	Jovaner e Luana/Gestores do ICB	ICB	Junho a Agosto	Facilidade de executar a atividade	Diagrama de Processo de Negócio	A ser realizada
	Elaboração do plano de ação	Jovaner e Luana/Corpo Diretivo e Gestores do ICB	ICB	Agosto	Definição das etapas do trabalho a ser executado	Reunião de trabalho	A ser realizada
Diagramação dos Processos de Negócio	Definição e Instalação do Ambiente de Desenvolvimento	Jovaner e Bolsista	IFBA	Setembro	Estruturar o ambiente de desenvolvimento	Execução da Atividade	A ser realizada
	Construção e validação do protótipo	Jovaner e Bolsistas	IFBA	Setembro e Outubro	Método interativo de homologação pelo usuário	Execução da Atividade	A ser realizada
	Definição das funcionalidades a serem implementadas	Jovaner e Bolsistas	ICB	Outubro	Priorização das atividades	Workshop com o protótipo construído	A ser realizada
	Desenvolvimento das Funcionalidades	Jovaner e Bolsistas	IFBA	Outubro a Novembro	Forma de construção da ferramenta	Execução da Atividade	A ser realizada
Ferramenta da Construção							

Jovaner

[Assinatura]

FRENTE DE TRABALHO - Planejamento Estratégico

PLANO DE TRABALHO DEZEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2017

OBS: - Em virtude da mudança do plano de trabalho no final de dezembro/2016, um novo cronograma foi elaborado

OBS: Todas as atividades sem custos para as entidades envolvidas

FASE	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	LOCAL	PRAZO	POR QUE	COMO	STATUS
Diagnostico Preliminar	Atualização do Levantamento Documental	Jowâner	ICB	Dezembro	Entender a organização	Coleta de dados secundários	Já realizada
	Definição método de trabalho para a construção do Planejamento Estratégico	Jowâner/Corpo Diretivo do ICB	ICB	Dezembro	Definição do método empregado	Reunião de Trabalho	Já realizada
	Elaboração do Material do Primeiro Workshop	Jowaner	IFBA	Dezembro	Aumentar a dinâmica e dar celeridade ao processo	Confecção do Material	Já realizada
	Aplicação do Primeiro Workshop	Jowâner/Corpo Diretivo e gestores do ICB	ICB	Janeiro	Definição da Missão, Visão e Valores	Reunião de Trabalho	Já realizada
	Consolidação dos resultados obtidos	Gestor do ICB	ICB	Janeiro	Registro das informações coletadas	Confecção Parcial do Planejamento Estratégico	Já realizada
Definições Básicas	Elaboração do Material do Segundo Workshop	Jowaner	IFBA	Janeiro	Aumentar a dinâmica e dar celeridade ao processo	Confecção do Material	Já realizada
	Aplicação do Segundo Workshop	Jowâner/Corpo Diretivo e gestores do ICB	ICB	Janeiro	Definição das Diretrizes Institucionais e Princípios de Gestão	Reunião de Trabalho	Já realizada

Jowâner

[Assinatura]

[Assinatura]

	Consolidação dos resultados obtidos	Gestor do ICB	ICB	Janeiro	Registro das informações coletadas	Confecção Parcial do Planejamento Estratégico	Já realizada
	Elaboração do Material do Terceiro Workshop	Jowaner	IFBA	Janeiro	Aumentar a dinâmica e dar celeridade ao processo	Confecção do Material	Já realizada
	Aplicação do Terceiro Workshop	Jowâner/Corpo Diretivo e gestores do ICB	ICB	Janeiro	Levantamento dos Fatores do Macro-ambiente e do Micro-ambiente	Reunião de Trabalho	Já realizada
	Consolidação dos resultados obtidos	Gestor do ICB	ICB	Janeiro	Registro das informações coletadas	Confecção Parcial do Planejamento Estratégico	Já realizada
	Elaboração do Material do Quarto Workshop	Jowaner	IFBA	Fevereiro	Aumentar a dinâmica e dar celeridade ao processo	Confecção do Material	Já realizada
	Aplicação do Quarto Workshop	Jowâner/Corpo Diretivo e gestores do ICB	ICB	Fevereiro	Levantamento das Oportunidades do Macro Ambiente	Reunião de Trabalho	Já realizada
	Consolidação dos resultados obtidos	Gestor do ICB	ICB	Fevereiro	Registro das informações coletadas	Confecção Parcial do Planejamento Estratégico	Já realizada
	Elaboração do Material do Quinto Workshop	Jowaner	IFBA	Fevereiro	Aumentar a dinâmica e dar celeridade ao processo	Confecção do Material	Já realizada
	Aplicação do Quinto Workshop	Jowâner/Corpo Diretivo e gestores do ICB	ICB	Fevereiro	Levantamento das Oportunidades do Micro-Ambiente e das Ameaças do Micro-Ambiente e do Macro Ambiente	Reunião de Trabalho	Já realizada

Análise

Jowaner

 

Ambiental

Consolidação dos resultados obtidos	Gestor do ICB	ICB	Fevereiro	Registro das informações coletadas	Confecção Parcial do Planejamento Estratégico	Já realizada
Elaboração do Material do Quinto Workshop	Jowaner	IFBA	Fevereiro	Aumentar a dinâmica e dar celeridade ao processo	Confecção do Material	Já realizada
Aplicação do Quinto Workshop	Jowâner/Corpo Diretivo e gestores do ICB	ICB	Fevereiro	Levantamento das Forças e Fraquezas do Ambiente Interno	Reunião de Trabalho	Já realizada
Consolidação dos resultados obtidos	Gestor do ICB	ICB	Fevereiro	Registro das informações coletadas	Confecção Parcial do Planejamento Estratégico	Já realizada
Elaboração do Material do Sexto Workshop	Jowaner	IFBA	Fevereiro	Aumentar a dinâmica e dar celeridade ao processo	Confecção do Material	em Andamento
Aplicação do Sexto Workshop	Jowâner/Corpo Diretivo e gestores do ICB	ICB	Março	Construção da Matriz de Avaliação Estratégica	Reunião de Trabalho	em Andamento
Aplicação do Sétimo Workshop	Jowâner/Corpo Diretivo e gestores do ICB	ICB	Março	Construção da Matriz de Avaliação Estratégica	Reunião de Trabalho	em Andamento
Aplicação do Oitavo Workshop	Jowâner/Corpo Diretivo e gestores	ICB	Março	Construção da Matriz de Avaliação Estratégica	Reunião de Trabalho	em Andamento
Consolidação dos resultados obtidos	Gestor do ICB	ICB	Março	Registro das informações coletadas	Confecção Parcial do Planejamento Estratégico	em Andamento
Elaboração do Material do Sétimo Workshop	Jowaner	IFBA	Março	Aumentar a dinâmica e dar celeridade ao processo	Confecção do Material	A ser realizada

Jowaner



Concepção da Estratégia	Aplicação do Nono Workshop	Jowâner/Corpo Diretivo e gestores do ICB	ICB	Abril	Definição da Estratégia e Objetivos Estratégicos	Reunião de Trabalho	A ser realizada
	Aplicação do Décimo Workshop	Jowâner/Corpo Diretivo e gestores do ICB	ICB	Abril	Definição da Estratégia e Objetivos Estratégicos	Reunião de Trabalho	A ser realizada
	Consolidação dos resultados obtidos	Gestor do ICB	ICB	19/4/2017	Registro das informações coletadas	Confecção Parcial do Planejamento Estratégico	A ser realizada
	Aprovação da Primeira Etapa do Planejamento Estratégico pela Conselho de Administração do ICB	ICB	ICB	25/4/2017			A ser realizada
	Elaboração do Material do Oitavo Workshop	Jowaner	IFBA	Abril	Aumentar a dinâmica e dar celeridade ao processo	Confecção do Material	A ser realizada
	Aplicação do Décimo Primeiro Workshop	Jowâner/Corpo Diretivo e gestores do ICB	ICB	Abril	Definição dos Indicadores, utilizando o <i>Balanced Scorecard</i>	Reunião de Trabalho	A ser realizada
	Consolidação dos resultados obtidos	Gestor do ICB	ICB	Abril	Registro das informações coletadas	Confecção Parcial do Planejamento Estratégico	A ser realizada
	Elaboração do Material do Nono Workshop	Jowaner	IFBA	Maio	Aumentar a dinâmica e dar celeridade ao processo	Confecção do Material	A ser realizada
	Aplicação do Décimo Segundo Workshop	Jowâner/Corpo Diretivo e gestores do ICB	ICB	Maio	Desdobramento das Ações estratégicas em Plano de Ação e Priorização dos projetos	Reunião de Trabalho	A ser realizada

Jowâner




Execução da Estratégia	Consolidação dos resultados obtidos	Gestor do ICB	ICB	Maio	Registro das informações coletadas	Confecção Final do Planejamento Estratégico	A ser realizada
	Aprovação da Segunda Etapa do Planejamento Estratégico pela Deliberativo do Conselho de Administração do ICB		ICB	Junho/Julho			A ser realizada
	Treinamento em Gestão de Projeto	Jowaner	ICB	Julho	Desenvolver competência na elaboração e condução de projetos	Estudo Dirigido	A ser realizada
	Início da execução da Primeira Onda	Gestores do ICB	ICB	Agosto	Início da execução do Planejamento Estratégico	Reunião de Trabalho	A ser realizada
	Primeira reunião da Avaliação do Planejamento Estratégico	Jowâner/Corpo Diretivo e Gestores do ICB	ICB	Dezembro	Início da execução do Planejamento Estratégico	Reunião de Trabalho	A ser realizada

Jowaner

[Assinatura]