



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA**

**PLANO DE TRABALHO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO
FEDERAL DA BAHIA E A FUNDAÇÃO POLITÉCNICA DA BAHIA.**

BALANÇO SIMPLIFICADO DE PRODUTOS ELABORADOS, EVENTOS
REALIZADOS PRODUTOS A SEREM ELABORADOS E ATIVIDADES A SEREM
DESENVOLVIDAS EXECUÇÃO DO TED Nº 4/2017

Janeiro/2018 a 25/outubro/2020

Quadro 1 – Produtos Elaborados

PRODUTO	DESCRIÇÃO	ENTREGUES	APROVADOS
Produto A	Decreto com definição dos membros dos Comitês de Coordenação e Executivos	50 (100%)	50 (100%)
Produto B	Estratégia de Mobilização, Participação Social e Comunicação (EMPSC)	50 (100%)	50 (100%)
Produto C	Diagnóstico Técnico-Participativo (DTP)	50 (100%)	50 (100%)
Produto D	Prognóstico (PROG)	46 (92%)	32 (64%)
Produto E	Programas, Projetos, Ações (PPA) e Programação da Execução (PEX)	30 (60%)	21 (42%)
Produto F	Indicadores de Desempenho (IND)	37 (74%)	37 (74%)
Produto G	PMSB Consolidado, minuta do Projeto de Lei e Resumo Executivo do PMSB	0	0

TOTAL	263 (75,1%)	240 (68,6%)
--------------	--------------------	--------------------

Quadro 2 – Eventos Realizados

NOME	LOCAL	DURAÇÃO	QUANT.	PARTICIPANTES
Reunião de Apresentação do Programa e Assinatura do Termo de Compromisso	IFBA/Reitoria	4 horas	1 reunião	Prefeitos de 28 municípios e representantes dos Prefeitos de 8 municípios
Reunião Preparatória	Sede de Município IFBA/ <i>Campi Regionais</i> IFBA/Campus Salvador	2 horas	50 municípios 33 reuniões	Gestores Municipais e Equipe de Coordenação do PISA
Oficina da EMPSC	Sede de Município	16 horas	50 municípios 50 oficinas	Comitês de Coordenação e Executivo dos Municípios, engenheiro de campo e técnico social do PISA
Conferência Municipal de Lançamento do PMSB	Sede de Município	4 horas	50 municípios 50 conferências	Comitês de Coordenação e Executivo dos Municípios, engenheiro de campo e técnico social do PISA e população dos municípios
Eventos Setoriais do DTP e Prognóstico	Setores de Mobilização dos Municípios	4 horas	50 municípios 188 eventos	Membros dos Comitês de Coordenação e Executivo dos Municípios, engenheiro de campo, técnico social e líderes comunitários e população das localidades que compõem o Setor

NOME	LOCAL	DURAÇÃO	QUANT.	PARTICIPANTES
Oficina do DTP e Prognóstico	Sede de Município	16 horas	50 municípios 50 oficinas	Comitês de Coordenação e Executivo dos Municípios, engenheiro de campo e técnico social do PISA
Oficina de Validação do Prognóstico – Presencial	Sede de Município	8 horas	41 municípios 41 oficinas	Comitês de Coordenação e Executivo dos Municípios, engenheiro de campo do PISA
Eventos Setoriais da Programação da Execução e Indicadores de Desempenho	Setores de Mobilização dos Municípios	4 horas	29 municípios 110 eventos	Membros dos Comitês de Coordenação e Executivo dos Municípios, engenheiro de campo, técnico social e líderes comunitários e população das localidades que compõem o Setor
Oficina da Programação da Execução e Indicadores de Desempenho	Sede de Município	16 horas	29 municípios 29 oficinas	Comitês de Coordenação e Executivo dos Municípios, engenheiro de campo e técnico social do PISA
Oficina de Validação do Prognóstico – À Distância	Aplicativo de web conferência	5h30	9 municípios 9 oficinas virtuais	Comitês de Coordenação e Executivo dos Municípios, engenheiro de campo do PISA
Eventos Setoriais da Programação da Execução e Indicadores de Desempenho – À Distância	Ambiente Virtual	15 dias	1 município piloto 1 evento	Membros dos Comitês de Coordenação e Executivo dos Municípios, engenheiro de campo, técnico social e líderes comunitários e população das localidades que compõem o Setor, representante do PISA e da Funasa
	Ambiente Virtual	10 a 15 dias	8 municípios 8 eventos	

NOME	LOCAL	DURAÇÃO	QUANT.	PARTICIPANTES
Oficina da Programação da Execução e Indicadores de Desempenho – À Distância	Aplicativo de web conferência	8h30	1 município piloto 1 oficina	Comitês de Coordenação e Executivo dos Municípios, engenheiro de campo e técnico social do PISA, representante da Funasa
	Aplicativo de web conferência	8h30	1 município 1 oficina	

Quadro 3 – Produtos a serem elaborados, 2020/2021

PRODUTO	DESCRIÇÃO	EM ELABORAÇÃO	À ELABORAR
Produto A	Decreto com definição dos membros dos Comitês de Coordenação e Executivos	0	0
Produto B	Estratégia de Mobilização, Participação Social e Comunicação	0	0
Produto C	Diagnóstico Técnico-Participativo	0	0
Produto D	Prognóstico	4 (8%)	0
Produto E	Programas, Projetos, Ações e Programação da Execução	25 (50%)	4 (8%)
Produto F	Indicadores de Desempenho	9 (18%)	4 (8%)
Produto G	PMSB Consolidado, minuta do Projeto de Lei e Resumo Executivo do PMSB	11 (22%)	39 (78%)
TOTAL		49 (14%)	47 (13,4%)

Quadro 4 – Eventos programados, 2020/2021

NOME	DATA/PERÍODO	LOCAL	DURAÇÃO	QUANT.	PARTICIPANTES
Eventos Setoriais da Programação da Execução e Indicadores de Desempenho – À Distância	17 a 29/10/2020	Ambiente Virtual	15 dias	2 municípios	Membros dos Comitês de Coordenação e Executivo dos Municípios, engenheiro de campo, técnico social e líderes comunitários e população das localidades que compõem o Setor, representante do PISA e da Funasa
	Novembro e dezembro/2020	Ambiente Virtual	15 dias	2 municípios	
	Fevereiro e março/2021	Ambiente Virtual	15 dias	8 municípios	
Oficina da Programação da Execução e Indicadores de Desempenho – À Distância	26 a 30/10/2020	Aplicativo de web conferência	8h30	9 municípios	Comitês de Coordenação e Executivo dos Municípios, engenheiro de campo e técnico social do PISA, representante da Funasa
	Novembro e dezembro/2020	Aplicativo de web conferência	8h30	2 municípios	
	Fevereiro e março/2021	Aplicativo de web conferência	8h30	8 municípios	
Audiência Pública – À Distância	Dezembro/2020	Aplicativo de web conferência	2h30	10 municípios	Membros dos Comitês de Coordenação e Executivo dos Municípios, engenheiro de campo, técnico social e população do município
	Fevereiro a abril/2021	Aplicativo de web conferência	2h30	40 municípios	
Capacitação no Sistema de Informações	Fevereiro e março/2021	Ambiente Virtual de Aprendizagem	5h	50 municípios	Representantes dos municípios

Quadro 5 – Atividades a serem desenvolvidas, 2021

ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	PERÍODO
Encerramento de contratos	Formalização do encerramento dos contratos com microempresas (ME) e microempreendedores individuais (MEI) contratados para desenvolvimento de atividades de engenharia de campo, engenharia sênior e técnicos sociais.	Maio/2021
	Encerramento dos contratos de pessoa física dos engenheiros de campo e técnicos sociais.	
	Encerramento dos contratos de CLT dos coordenadores de engenharia de campo e de engenharia sênior e coordenadora social.	
	Encerramento de contratos de empresas de locação de veículos e equipamentos.	
Elaboração de relatórios	Elaboração de relatório financeiro geral do Programa a ser encaminhado à Funasa.	Maio e Junho/2021
	Elaboração de relatório final de elaboração e aprovação dos Produtos a ser encaminhado à Funasa.	
	Elaboração de relatório de execução de eventos: oficinas, eventos setoriais e audiência pública, nas modalidades presencial e à distância.	
Finalização dos PMSB	Revisão textual e de formatação dos Produtos e do PMSB Consolidado para entrega aos municípios.	Maio a Julho/2021
	Impressão e envio dos PMSB aos municípios.	

LUZIA MATOS MOTA

Reitora– IFBA

JOSÉ BAPTISTA DE OLIVEIRA JÚNIOR**Diretor – FEP**

Em 26 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **LUZIA MATOS MOTA, Reitora**, em 27/11/2020, às 18:51, conforme decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **José Baptista de Oliveira Júnior, Usuário Externo**, em 28/11/2020, às 17:11, conforme decreto nº 8.539/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1669562** e o código CRC **BEAEA8C6**.